

ANEKS Nr 1

do umowy nr 39/MI.III.3/2023 z dnia 1 września 2023 r.
na przebudowę ulic na **Starym Mieście w Stargardzie**

zawarty w dniu **14 maja 2024 r.** pomiędzy:

Gminą Miasto Stargard z siedzibą przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,
73 – 110 Stargard zwaną dalej **Zamawiającym**, którą reprezentuje:

Rafał Zając – Prezydent Miasta

a

Musing Bud Spółka z o.o. Sp. J. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sanatoryjnej 5,
70-775 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000909355, kapitał zakładowy w wysokości 9 551 000,00 zł
(słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100), wpłacony
w całości, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 852-20-65-215; REGON 811 130
189, reprezentowana przez Wspólnika:

Musing Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sanatoryjnej 5,
70-775 Szczecin wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000519468, kapitał zakładowy o wysokości 5.000,00 zł
(słownie pięć tysięcy złotych 00/100), wpłacony w całości, posiadającą numer
identyfikacyjny NIP 955-23-59-152; REGON 321 557 381, reprezentowanego przez:

Zbigniewa Madeja – Prokurenta

o następującej treści:

§ 1

Ze względu na dokonane protokołem konieczności Nr 01/2023 z dnia 20 grudnia
2023 r. oraz protokołem konieczności Nr 01/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. ustalenia,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2, § 3 ust. 4, § 11 ust. 1 i 2 przedmiotowej umowy, strony
zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w treści umowy:

1) w § 1 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określony jest przez dokumentację projektowo-kosztorysową, specyfikacje

techniczne (ST), przedmiary robót, pozostałe dokumenty zamówienia, a w tym SWZ oraz protokoły konieczności Nr 01/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. i Nr 01/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r.”;

2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„**2a.** Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie przekroczy kwoty:

1) **15 746 689,49 zł netto**

(słownie: piętnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 49/100),

2) **podatek VAT (23%) - 3 621 738,58 zł,**

3) **19 368 428,07 zł brutto**

(słownie: dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 07/100).”.

§ 2

Na podstawie § 11 ust. 1 przedmiotowej umowy strony postanawiają dokonać następującej zmiany w treści umowy:

1) w § 1 w ust. 4 po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„**15) podmioty trzecie, gestorzy sieci** – w przypadku, gdy operatorzy sieci elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej lub sanitarnej w okresie trwania umowy będą wykonywać prace na swoich sieciach w obszarze objętym inwestycją – Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy w tym zakresie z wykonawcami tych robót.”.

2) § 5 ust. 10 umowy otrzymuje brzmienie:

„**10.** Zakazuje się bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności oraz zastawu praw wynikających z niniejszej umowy, **pod rygorem nieważności**, z zastrzeżeniem ust. 13.”.

3) § 5 ust. 14 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„**2)** W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 zawieszeniu ulega termin płatności, o którym mowa w ust. 7, do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów – w zakresie nieprzedstawionych dowodów zapłaty podwykonawcom;”.

4) § 5 ust. 15 pkt 1, 2 i 3 umowy otrzymują brzmienie:

„**1)** Wykonawca przedkłada wraz z fakturą końcową dokumenty, o których mowa w ust. 14 pkt 1 z tym, że oświadczenie podwykonawcy składane jest wg wzoru załącznika nr 1 do umowy;

2) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 zawieszeniu ulega termin płatności, o którym mowa w ust. 7 – dla części

odpowiadającej kwotom wynikającym z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów;

3) W przypadku gdy z przedłożonych dokumentów wynika, że na dzień wystawienia faktury końcowej podwykonawcom przysługuje nieopłacone jeszcze wynagrodzenie Wykonawca zobowiązany jest do załączenia przy fakturze końcowej dyspozycji o dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom nieopłaconego wynagrodzenia – zgodnie z ust. 13;”.

5) § 5 ust. 17 umowy otrzymuje brzmienie:

„17. W przypadkach wstrzymania przez Zamawiającego płatności z przyczyn, o których w ust. 14 i 15, Wykonawcy nie będą przysługiwać ewentualne odsetki za zwłokę;”.

6) § 9 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Przedstawicielami Zamawiającego odpowiedzialnymi za realizację zamówienia są:

- Honorata Siry - Jabłońska – inspektor nadzoru robót branży drogowej
koordynator projektu,
- Janusz Wasilkowski – inspektor nadzoru robót branży mostowej,
- Karolina Witczuk – nadzór branży sanitarnej,
- Tamara Rodźko – inspektor nadzoru robót elektrycznych.

Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym/i za realizację zamówienia jest:

- Zbigniew Madej – przedstawiciel wykonawcy.

§ 3

Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

g. Pruszyński

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

Finansowanie zaplanowano

w dz. 600 rozdz. 60016

§ 6050

11/6/2023

Sim. Jolenczko

Podpis dysponenta

WYKONAWCA

MUSING BUD Sp. z o.o.
Przekrent

Zbigniew Madej

MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. J.
(dawniej MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K.)
ul. Sanatoryjna 5
70-775 SZCZECIN
NIP 852-20-65-215