

## ANEKS Nr 1

do umowy nr 68/MI.III.3/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. na budowę ulicy Józefa Chełmońskiego w Stargardzie

zawarty w dniu 6 października 2023 r. pomiędzy:

**Gminą Miasto Stargard** z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard zwaną dalej **Zamawiającym**, którą z upoważnienia Prezydenta Miasta Stargard reprezentuje:

**Ewa Sowa** – Z-ca Prezydenta Miasta

a

**Przedsiębiorstwem Remontowo Budowlanym MAXBUD Spółka z o. o. Spółka Komandytowa** z siedzibą przy ul. Łabędzia 22, 73 – 110 Stargard (REGON 364672708, NIP 854-241-18-44), zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez komplementariusza Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MAXBUD Spółka z o. o., w imieniu której działa Zarząd, które reprezentuje:

**Zbigniew Zysk** – Prezes Zarządu

o następującej treści:

### § 1

Ze względu na dokonane protokołami konieczności Nr 1/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 2/2023 z dnia 2 października 2023 r. ustalenia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4, 5, § 2 ust. 2, § 3 ust. 1, 4, 5 i § 11 ust. 1 przedmiotowej umowy strony postanawiają dokonać następującej zmiany w treści umowy:

1) § 1 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest przez dokumentację projektowo-kosztorysową, specyfikacje techniczne (ST), przedmiary robót, pozostałe dokumenty zamówienia, a w tym SWZ oraz protokół konieczności Nr 1/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 2/2023 z dnia 2 października 2023 r.”.

2) § 2 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany termin zakończenia robót: do **30 listopada 2023 r.**”.

3) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 nie przekroczy kwoty **3 076 323,90 zł brutto** (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 90/100).”.

### § 2

Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

### § 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

### § 4

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**  
Z up. PREZYDENTA MIASTA

**EWA SOWA**  
Z-ca PREZYDENTA MIASTA

**WYKONAWCA**

**PREZES ZARZĄDU**

**mgr inż. Zbigniew Zysk**  
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane  
**MAXBUD**  
Sp. z o.o., Sp. k.  
73-110 Stargard, ul. Łabędzia 22  
NIP 854 241 18 44, Regon: 364672708  
tel. 91 578 45 57