

ANEKS Nr 2

do umowy nr 39/MI.III.3/2023 z dnia 1 września 2023 r.
na przebudowę ulic na Starym Mieście w Stargardzie

zawarty w dniu **30 sierpnia 2024 r.** pomiędzy:

Gminą Miasto Stargard z siedzibą przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,
73 – 110 Stargard zwaną dalej **Zamawiającym**, którą reprezentuje:

Rafał Zając – Prezydent Miasta

a

Musing Bud Spółka z o.o. Sp. J. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sanatoryjnej 5,
70-775 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000909355, kapitał zakładowy w wysokości 9 551 000,00 zł
(słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100), wpłacony
w całości, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 852-20-65-215; REGON 811 130
189, reprezentowana przez Wspólnika:

Musing Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sanatoryjnej 5,
70-775 Szczecin wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000519468, kapitał zakładowy o wysokości 5.000,00 zł
(słownie pięć tysięcy złotych 00/100), wpłacony w całości, posiadającą numer
identyfikacyjny NIP 955-23-59-152; REGON 321 557 381, reprezentowanego przez:

Zbigniewa Madeja – Prokurenta

o następującej treści:

§ 1

Ze względu na dokonane protokołem konieczności Nr 02/2024 z dnia 19 sierpnia
2024 r. ustalenia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2, § 3 ust. 4, § 11 ust. 1 i 2
przedmiotowej umowy, strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w
treści umowy:

1) w § 1 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określony jest przez dokumentację projektowo-kosztorysową, specyfikacje

techniczne (ST), przedmiary robót, pozostałe dokumenty zamówienia, a w tym SWZ oraz protokoły konieczności Nr 01/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., Nr 01/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. i Nr 02/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.”;

2) w § 3 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie przekroczy kwoty:

1) **15 990 521,36 zł netto**

(słownie: piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 36/100),

2) **podatek VAT (23%) - 3 677 819,91 zł,**

3) **19 668 341,27 zł brutto**

(słownie: dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 27/100).”.

§ 3

Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

Prezydent Miasta

Rafał Mając

WYKONAWCA

MUSING BUD Sp. z o.o.

Prokurent

Zbigniew Madej

Z up. Skarbnika Miasta

Anna Różycka
Zastępca Skarbnika Miasta

RADCA PRAWNY

Marcin Jasiński

Finansowanie zaplanowano

w dz. 600 rozdz. 60016

§ 6050

11/6/2023

Siu-Jolowiska
Podpis dysponenta