

### **ANEKS Nr 3**

do umowy nr 39/MI.III.3/2023 z dnia 1 września 2023 r.  
**na przebudowę ulic na Starym Mieście w Stargardzie**

zawarty w dniu **15 listopada 2024 r.** pomiędzy:

**Gminą Miasto Stargard** z siedzibą przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,  
73 – 110 Stargard zwaną dalej **Zamawiającym**, którą reprezentuje:

**Rafał Zając** – Prezydent Miasta

a

**Musing Bud Spółka z o.o. Sp. J.** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sanatoryjnej 5,  
70-775 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru  
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000909355, posiadającą numer identyfikacyjny  
NIP 852-20-65-215; REGON 811 130 189, reprezentowana przez Wspólnika:

**Musing Bud Sp. z o.o.** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sanatoryjnej 5,  
70-775 Szczecin wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru  
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000519468, posiadającą numer identyfikacyjny  
NIP 955-23-59-152; REGON 321 557 381, reprezentowanego przez:

**Zbigniewa Madeja** – Prokurenta

o następującej treści:

#### **§ 1**

Ze względu na dokonane protokołem konieczności Nr 03/2024 z dnia 4 października 2024 r. ustalenia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 4, § 3 ust. 4, § 11 ust. 1 i 2 przedmiotowej umowy, strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w treści umowy:

**1) w § 1 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:**

- „3. Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest przez dokumentację projektowo-kosztorysową, specyfikacje techniczne (ST), przedmiary robót, pozostałe dokumenty zamówienia, a w tym SWZ oraz protokoły konieczności Nr 01/2023 z dnia 20 grudnia



2023 r., Nr 01/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r., Nr 02/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. i Nr 03/2024 z dnia 4 października 2024 r.”;

**2) w § 3 ust. 2a otrzymuje brzmienie:**

„2a. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie przekroczy kwoty:

1) **16 297 541,36 zł netto**

(słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 36/100),

2) **podatek VAT (23%) - 3 748 434,51 zł,**

3) **20 045 975,87 zł brutto**

(słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 87/100).”.

**§ 3**

Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

**§ 4**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 5**

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**Prezydent Miasta**

**Rafał Zajac**

**SKARBNIK MIASTA**  
**Główny Kierownik Budżetu**

**Lukasz Winkosz**

**RADCA PRAWNY**

**Adam Gołuchowski**

**WYKONAWCA**

**MUSING BUD Sp. z o.o.**  
**Prekurent**

**Zbigniew Madej**

**MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. J.**  
(dawniej MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K.)  
ul. Sanatoryjna 5  
70-775 SZCZECIN  
NIP 852-20-65-215

**Finansowanie zaplanowano**

w dz. **600** rozdz. **60016**

§ **6050**

**11/6/2023**

**Sin. Jostoulska**  
Podpis dysponenta