

## **ANEKS Nr 4**

do umowy nr 39/MI.III.3/2023 z dnia 1 września 2023 r.  
na przebudowę ulic na **Starym Mieście w Stargardzie**

zawarty w dniu **22 stycznia 2025 r.** pomiędzy:

**Gminą Miasto Stargard** z siedzibą przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,  
73 – 110 Stargard zwaną dalej **Zamawiającym**, którą reprezentuje:

**Rafał Zając** – Prezydent Miasta

a

**Musing Bud Spółka z o.o. Sp. J.** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sanatoryjnej 5,  
70-775 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru  
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000909355, posiadającą numer identyfikacyjny  
NIP 852-20-65-215; REGON 811 130 189, reprezentowana przez Wspólnika:

**Musing Bud Sp. z o.o.** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sanatoryjnej 5,  
70-775 Szczecin wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru  
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000519468, posiadającą numer identyfikacyjny  
NIP 955-23-59-152; REGON 321 557 381, reprezentowanego przez:

**Zbigniewa Madeja** – Prokurenta

o następującej treści:

### **§ 1**

Ze względu na dokonane protokołem konieczności Nr 04/2024 z dnia 20 grudnia  
2024 r. ustalenia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 4, § 3 ust. 4, § 11 ust. 1 i 2  
przedmiotowej umowy, strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian  
w treści umowy:

1) w **§ 1 ust. 3** umowy otrzymuje brzmienie:

- „3. Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
określony jest przez dokumentację projektowo-kosztorysową, specyfikacje  
techniczne (ST), przedmiary robót, pozostałe dokumenty zamówienia,  
a w tym SWZ oraz protokoły konieczności Nr 01/2023 z dnia 20 grudnia  
2023 r., Nr 01/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r., Nr 02/2024 z dnia 19 sierpnia

2024 r., Nr 03/2024 z dnia 4 października 2024 r. i Nr 04/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.”;

**2) w § 3 ust. 2a otrzymuje brzmienie:**

„2a. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie przekroczy kwoty:

1) **16 719 310,31 zł netto**

(słownie: szesnaście milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych 31/100),

2) **podatek VAT (23%) - 3 845 441,37 zł,**

3) **20 564 751,68 zł brutto**

(słownie: dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 68/100).”.

**§ 3**

Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

**§ 4**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 5**

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

Prezydent Miasta  
*Rafał Zając*

**WYKONAWCA**

MUSING BUD Sp. z o.o.  
Prekurent  
*Zbigniew Madej*

MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. J.  
(dawniej: MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K.)  
ul. Sanatoryjna 5  
70-775 SZCZECIN  
NIP 852-20-65-215

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy  
*Łukasz Wilkosz*

*Sin Jolowiska*  
*Grzegorz Polak*  
RADCA PRAWNY

Finansowanie zaplanowano  
w dz. 600 rozdz. 600.16  
§ 6050  
11/6/2023  
*Sin Jolowiska*  
Podpis dysponenta