Protokél nr 26/2021

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu
24 marca 2021 roku.

Cztonkowie Komisji obradowali w trybie zdalnym z wykorzystaniem $rodkéw porozumienia
si¢ na odleglo$¢, w godzinach od 8.15 do 8.45.

Przewodniczacy Komisji Krzysztof Pakulski otworzyl zdalne posiedzenie Komisji
i powital osoby uczestniczace w posiedzeniu. Na podstawie imiennego potwierdzenia
obecnosci radnych stwierdzil, ze na stan 5 cztonkow Komisji obecni sg wszyscy, a wigc jest
odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad. Lista obecnosci sporzadzona na
potrzeby protokotu stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego protokotu.

Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta, Prezesa
Osrodka Sportu 1 Rekreacji OSiR Stargard Sp. z 0.0. oraz aa stanowig kolejno zalacznik nr
2, 31 4 do protokotu.

Protokot nr 25/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 lutego 2021 roku
przedtozony byt do wgladu w radnym. Uwag nie zgloszono, wobec czego Przewodniczacy

Komisji przystapil do gtosowania nad przyjeciem protokotu, bez jego odczytywania.

W wyniku glosowania Komisja jednogtosnie (przy 5 glosach za) przyjeta protokot nr 25/2021
posiedzenia Komisji odbytego w dniu 17 lutego 2021 roku.

Przewodniczacy odczytat temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu.

Porzadek obrad:

1. Zapoznanie si¢ z biezaca realizacjg zadan Osrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard
Sp. zo.0.

2. Sprawy biezace.

Czlonkowie Komisji otrzymali materiaty, ktére sa przedmiotem obrad dzisiejszego
posiedzenia.

Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Miasta Stargardu z wnioskiem o zmian¢ porzadku obrad moze
wystapi¢ kazdy radny, klub radnych i Prezydent Miasta.

Przewodniczacy Komisji zapytat, czy sa propozycje co do zmiany porzadku obrad Komisji.
Propozycji nie zgloszono. Komisja przystgpita do realizacji porzadku obrad.

Do punktu 1 - Zapoznanie si¢ z biezacq realizacja zadan Osrodka Sportu i Rekreacji OSiR
Stargard Sp. z 0.0.

Informacja z biezacej realizacji zadan Osrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.0.
stanowi zalacznik nr 5 do protokotu.



Prezes Osrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z 0.0. Grzegorz Chudzik dokonat
wprowadzenia do przedtozonej na komisji informacji. Prezes powiedzial, ze osrodek stara si¢
zapewni¢ biezace funkcjonowanie na obiektach zastepczych, realizuje swoje zadania
a jednoczes$nie prowadzi inwestycje modernizacji ptywalni. Przez ostatni rok determinantem,
ktory wptynat na funkcjonowanie jest pandemia. Wszystkie obowigzki wynikajace z umowy
wykonawczej oraz zadania wlasne sg realizowane w przestrzeni, ktora dysponuje spotka, bioragc
pod uwage obowigzujace obostrzenia. Inwestycja jest realizowana wida¢ postepy prac na
budowie chociaz sytuacja pandemiczna spowodowata przerwy w dostawie materiatlow.
Harmonogramy byty zmienione jednak prace postepuja i zmierzaja ku ukonczeniu.

Radny Krzysztof Kowalczyk powiedzial, ze chciatby uzyskac szerszg informacje na temat
inwestycji i problemoéw, ktore wyniklty w trakcie realizacji inwestycji. Radny zapytat jak
problemy, ktore pojawily si¢ w trakcie inwestycji beda mialy realny wptyw na realizacjg
1 zakonczenie inwestycji. Radny zapytal, czy pandemia ma wplyw na realizacj¢ umowy
powierzenia, czy utrzymywany jest statut podmiotu wewngtrznego szczeg6lnie w relacji 80
do 20. W jaki sposob odbywa si¢ nadzor umowy wykonawczej. Z jednej strony inwestycja
z drugiej realizacja umowy inhouse.

Prezes Osrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.0. Grzegorz Chudzik
powiedzial, ze inwestycja w zaangazowaniu przekracza juz ponad 80% za chwile mozemy si¢
zblizy¢ do wartosci okoto 90% zaangazowania robot, ktore sg prowadzone. Tak jak Radny
Krzysztof Kowalczyk zauwazyl w czasie inwestycji wystgpito mnostwo problemow
zwigzanych zaré6wno ze strong techniczng i robotami dodatkowymi, ktdre na etapie
projektowym nie byly mozliwe do przewidzenia. Pojawialy si¢ zadania na ktore nalezalo
szybko zareagowaé, przy tak duzej inwestycji proces reakcji i rozwigzywania probleméw
Z uwagi na to, ze inwestycja prowadzona jest pod nadzorem inzyniera kontraktu wymaga
sporego czasu. Z jednej strony konieczno$¢ dbatosci zobowigzujg do tego aby z nalezyta
staranno$cig podejs¢ do danego tematu z drugiej strony jest uciekajacy czas i zachowanie
termindéw wykonawczych. W czasie realizacji inwestycji natrafiono na wiele przeszkod
od dachu az po same fundamenty. Tematy, ktore zaskoczyly to biegnaca rura gazowa $redniego
zasilania oraz kabel energetyczny $redniego napigcia, ktory nie byt zaewidencjonowany. Kabel
przebiegat przez teren dziatki a na koniec schrony lotnicze o ktorych nikt nie wiedzial, ze moga
si¢ tutaj znajdowac. Na chwile obecng inwestycja idzie do przodu czas realizacji si¢ wydtuza
poprzez nieprzewiedziane sytuacje. Na chwile obecng sg zalozenia, ze inwestycja si¢ zakonczy
w sierpniu. W kwestii zwigzanej zard6wno z utrzymaniem statusu podmiotu zewngtrznego jak
1 kwestie zwigzane z pilnowaniem spraw zwigzanych z unikaniem niedozwolonej pomocy
publicznej jest w procesie zarzadzania firmg na biezagco nadzorowany i1 weryfikowany
W ramach procedur wewngtrznych. Spotka poddawana jest audytowi wewngtrznemu przez
specjalistyczng firm¢ z kwartalnymi raportami oraz rocznymi sprawozdaniami. Wszystkie
zadania pracownikoéw jak i podmiotow zewngtrz w ramach procedur wewnetrznych jest
ocenianie przez audytora zewnetrznego na zlecenie miasta.

Dyrektor Techniczny Osrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.0. Daniel
Ziemiecki powiedzial, Ze uzupehiajac wypowiedz Prezesa moze powiedzie¢, ze skala
probleméw jest bardzo duza. Inwestycja jest ogromna, wydawalo si¢, ze poradzono sobie
w zesztym roku z wszystkimi problemami wewnatrz budynku. Poczawszy od dachu i wigkszej
wymiany wi¢zby dachowej niz zakladat projektant na poczatku po fundamenty i po
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wzmocnienia stropu. Nastepnie okazalo sig¢, Ze jest powazny problem z przesigkajacg wodg do
wewnatrz budynku, cale pod basenie byto zalane. Nalezalo wykona¢ drenaze wewngtrzne
i zewnetrzne. Wydawalo sig¢, ze juz problemy z budynkiem zostaly rozwigzane a prace szty do
przodu i zaczgly sie prace na zewnatrz okazato si¢, ze kanalizacja deszczowa jest w 70% do
wymiany, zwiekszyto to zakres planowanej inwestycji. Gdy zaczeto kopaé przy budynku
okazato si¢, ze biegnie kabel energetyczny nie naniesiony na mapie, ktéry byl w kolizji ze
studniami sanitarnymi nalezato go przetozy¢ w trybach proceduralnych. Rurocigg gazowy byt
za ptytko potozony i byl w kolizji z zagospodarowaniem terenu nalezalo przeprojektowaé
zagospodarowanie od strony pétnocnej. Na koncu odkrycie schronéw lotniczych, ktore sa pod
calym parkingiem w ksztalcie prostokata, nie mozna bylo samodzielnie podja¢ decyzji
wymagalo to opinii konserwatora, ktory wyrazit zgode na zasypanie i czgSciowe wyburzenie
na tym terenie bedzie parking oraz droga przeciwpozarowa. Rozpoczgly si¢ prace na zewnatrz
terenu bezposrednio przy drzewach od strony Stonecznej jest dos¢ spore drzewo ktérego system
korzeniowy jest bardzo rozbudowany. Caty ogrom prac jak i problemoéw jest caty czas na
budowie. Spotka na biezgco rozwigzuje problemy wiec termin oddania inwestycji wskazy przez
Prezesa powinien by¢ realny.

Wiecej pytan nie zgloszono.
Do punktu 2- Sprawy biezgce.

Przewodniczacy Komisji Krzysztof Pakulski powiedzial, ze tak jak juz pytat na poprzednim
posiedzeniu komisji ponawia swoje pytanie dotyczace propozycji zagadnien na posiedzenia
komisji w miesigcu kwietniu oraz maju, ktorymi moglaby si¢ zaja¢ komisja.

Wiecej pytan nie zgloszono.

Komisja ustalita termin nastgpnego posiedzenia Komisji na dzien 23 czerwca 2021 roku,
godzina 8.15 tryb posiedzenia zalezny jest od sytuacji epidemicznej w kraju.

Tematem posiedzenia bedzie:

1.  Raport o stanie miasta./Raport bedzie zawieral migdzy innymi informacje i sprawozdania

z dziatalnosci za rok 2020 miejskich jednostek organizacyjnych oraz spotek miejskich./

Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy-Miasta Stargard za rok 2020.

3. Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy-Miasta Stargard za rok 2020.

4.  Wypracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Prezydentowi
Miasta Stargard.

5. Projekt uchwaty w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Stargard
ztytulu wykonania budzetu za rok 2020.

6.  Sprawy biezace.
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Na tym posiedzenie Komisji zakonczono. Przewodniczacy Komisji podzigkowat wszystkim

za udzial w obradach i dokonal zamknigcia 26 posiedzenia Komisji odbytego w dniu
24 marca 2021 roku.
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